



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

TOIC865006

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. FAVRIA

**Sede:**

(FAVRIA)-PIAZZA REPUBBLICA 6-TORINO-PIEMONTE

**Titolo progetto:**

Verso il futuro e oltre

**CUP:**

B14D22003870006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-20195

**Importo finanziato:**

175.113,32 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Valeria Miotti in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore TOIC865006 - I.C. FAVRIA, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

### DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/03/2023	31/12/2024	01/03/2023	31/12/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara	15/05/2023	31/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
Pubblicazione bando di gara	01/06/2023	15/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
Aggiudicazione *	16/06/2023	20/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

# TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001506 - 22/03/2024 - IV.5 - I

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Stipula Contratto *	21/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
Esecuzione Fornitura *	01/07/2023	30/04/2024	01/07/2023	01/07/2023
Collaudo/Verifica di conformità *	01/07/2023	31/08/2024	17/01/2024	17/01/2024

**Data**

22/03/2024

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Valeria Miotti